

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-1
工事の名称	大谷配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市大谷		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成28年8月15日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	9,608,760円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年4月22日(金)		午前9時00分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)クラエー	8,800,000		
大和設備倉吉(株)	8,800,000		
(株)トンボプロパンガス	8,880,000		
(有)長谷川商店	8,820,000		
早田設備(株)	8,720,000	落札	
(有)伯耆浄水	8,880,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市和田東町115番地1
		氏名・名称	早田設備(株) 代表取締役 早田公英
	請負金額	9,417,600円(税込み)	
	工期	平成28年4月27日～平成28年8月15日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	9,315,000円(税込み)	
	変更工期	平成28年4月27日～平成28年8月15日	
	変更理由	1. No.0からNo.0+14.0の掘削、埋戻しについて当初は計上していたが、道路改良工事施工業者と工程調整を行なって重力式擁壁の床掘埋戻し時期に配水管を布設することができた為、土工の減額	