

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	24
工事の名称	平成29年度市道上井中央線側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 上井町2丁目外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年11月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	22,921,920円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年5月29日（月） 午前 9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	21,224,000		
岩本建設(有)	21,220,000		
(有)河野建設	21,180,000	落札	
水谷工業(有)	21,220,000		
東亜土木(有)	21,200,000		
(有)中江組	21,220,000		
(株)フクタニ	21,200,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
	請負金額		22,874,400 円（税込み）
	工期		平成29年6月2日 ～ 平成29年11月30日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	24,389,640 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	本工事区間の内、C区間(上井第一児童遊園地前)の本舗装を行うにあたり調査したところ、上層路盤厚9cmを確保することが困難な箇所が判明した。このため、上層路盤施工箇所を安定処理(As)(Mt=5.2cm)に変更したことによる増額変更