

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	42
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (205)	
工事の場所	倉吉市 河来見	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年1月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,770,900円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年8月19日 午前9時20分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)アオキ建設	12,500,000		
岩本建設(有)	12,500,000		
(株)小鴨	辞退		
奥田建設(有)	12,500,000		
(有)河崎組	12,519,000		
(有)河本建設	12,519,000		
大和設備倉吉(株)	12,380,000	落札	
中海工業(株)	12,500,000		
(有)中江組	12,510,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市和田東町190番地
		氏名・名称	大和設備倉吉(株) 代表取締役 中村博之
	請負金額	13,618,000 円 (税込み)	
	工期	令和元年8月21日 ~ 令和2年1月30日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	13,887,500 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	(1)4-27、4-29、4-250(河来見) 変更理由(2)による残土量減に伴い、流用土計画を見直したことにより変更する。 (2)4-32、4-254(河来見) 工事箇所への入口となる橋梁の設計強度が不明、また脆弱な状態にあり、残土の搬出に危険を伴うため、地権者に団地内への残土処分の手承を得ることができたので、団地内での処分としたことにより減額変更する。 (3)4-252(河来見) 表層工(アスファルト舗装)の単価違算を修正する。