

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	75
工事の名称	中江処理分区災害復旧工事（28災第127号）	
工事の場所	倉吉市 中江	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月20日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	30,502,440円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年8月21日（月） 午前 9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	28,220,000		
打吹建設（株）	28,243,000		
（株）クラエー	27,980,000	落札	
（株）重道組	28,200,000		
（有）長石建設	28,150,000		
福井土建（株）	28,243,000		
（有）若建設工業	28,200,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	（株）クラエー 代表取締役 西村博文
	請負金額		30,218,400 円（税込み）
	工期		平成29年8月24日 ～ 平成30年3月20日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	27,199,800 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 着工前測定の結果、マンホールの高さが規格値内であったため、マンホールの撤去及び再設置を廃止したことによる減額。 マンホール撤去・再設置 1箇所 → 廃止</p> <p>2. 汚水水替えについて施工業者と協議を行い、仮設配管の延長を変更したことによる減額。</p>