

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	4
工事の名称	平成31年度 交通安全施設整備工事（前期）	
工事の場所	倉吉市 西倉吉町外	
工事の概要	交通安全施設工事	
工期	令和元年9月18日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	4,159,080円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年4月22日（月） 午前9時25分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	3,357,000		
岩本建設（有）	3,357,000		
打吹建設（株）	辞退		
（株）小嶋	3,357,000		
奥田建設（有）	3,357,000		
（有）河野建設	3,357,000		
（有）河本建設	3,356,000		最低制限価格未満
（株）重道組	3,357,000		
（株）セーフティ	3,357,000	落札（抽選）	
福井土建（株）	3,357,000		
吉村産業（株）	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市河北町82番地1
		氏名・名称	（株）セーフティ 代表取締役 岡田弘
	請負金額		3,625,560 円（税込み）
	工期		平成31年4月24日 ～ 令和元年9月18日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	4,143,960 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 区画線工において、交差点を通行する車両の安全確保のため新規に追加したことによる増額。 2. 防護柵設置工において着工前測定の結果、修繕が必要と認められる範囲を確認したことにより、ガードレールの施工延長が増となったことによる増額。 3. その他の数量の異同は現地再調査の結果による。