

## 入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	104
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事（104）	
工事の場所	倉吉市 大谷	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	22,149,720円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月12日（火） 午後1時30分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	20,480,000		
打吹建設(株)	20,509,000		
(株)クラエー	20,410,000	落札	
(株)重道組	20,500,000		
(有)長石建設	20,500,000		
福井土建(株)	20,500,000		
(有)若建設工業	20,500,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	(株)クラエー 代表取締役 西村博文
	請負金額		22,042,800 円（税込み）
	工期		平成31年2月15日 ～ 平成31年3月31日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月15日 ～ 平成31年7月31日
	変更理由	仮設計画（資材置き場・工事用道路）について、工事着工前の地元調整に不測の日数を要したため。