

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	37
工事の名称	平成29年度第一西中橋橋梁補修工事	
工事の場所	倉吉市 丸山町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年9月20日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	4,229,280円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年6月19日(月) 午前 10時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
大島土建工業(資)	4,255,000		
(株)セーフティ	辞退		
大輝建設(有)	失格	入札心得第3条第3号による	
中海工業(株)	3,780,000	落札	
東伯建設(株)	3,800,000		
(有)松山組	4,000,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福庭町1丁目55番地
		氏名・名称	中海工業(株) 代表取締役 村上啓文
		請負金額	4,082,400 円 (税込み)
		工期	平成29年6月20日 ~ 平成29年9月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	4,056,480 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>ひび割れ注入工において、一部補修箇所(橋台パラペット部)に粉塵や埃の詰まりがあり注入が困難であることから、表面処理工で補修を行った。後者の工法が安価であるため減額変更。</p> <p>ひび割れ注入工延長 当初 L=50m 変更 L=44m</p> <p>表面処理工面積 当初 A=47m² 変更 A=52m²</p>