

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	86
工事の名称	平成29年度 汚水柵設置工事その2	
工事の場所	倉吉市 内一円	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月23日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,167,800円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年9月11日(月) 午前 9時50分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉環境事業(有)	辞退		
寿土木(株)	4,620,000	落札	
中海工業(株)	辞退		
東伯建設(株)	失格	入札心得第3条第5号による	
(有)長谷川商店	4,785,000		
早田設備(株)	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市駄経寺町60番地1	
		氏名・名称	寿土木(株) 代表取締役 小木高寿	
	請負金額		4,989,600 円 (税込み)	
	工期		平成29年9月20日 ~ 平成30年3月23日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	5,915,160 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	現地の取付管延長等の実績による数量の変更及び箇所数の変更による増工

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	6,485,400 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	汚水樹設置希望により汚水樹設置箇所が増えたことによる増額変更。 (当初) 14箇所 → (変更) 17箇所