

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-16
工事の名称	昭和町配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市昭和町		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成31年1月25日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	14,472,000円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成30年10月23日(火) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	13,180,000	落札	
(株)クラエー	13,280,000		
大和設備倉吉(株)	13,300,000		
中海工業(株)	13,220,000		
早田設備(株)	13,270,000		
(株)バクト総業	13,280,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市広栄町931番地2
		氏名・名称	(株)空研 代表取締役 津村賢哉
	請負金額	14,234,400円(税込み)	
	工期	平成30年10月25日～平成31年1月25日	
変更(第一回)契約内容	変更請負金額	なし 円(税込み)	
	変更工期	平成30年10月25日～平成31年2月28日	
	変更理由	・地下埋設物迂回のため9箇所試掘調査を行ったが、試掘以外の箇所において複数の埋設管が埋設されており配水管を迂回する必要があること、水道管の布設箇所には多数の岩石が出土し撤去に不足の日数を要したため、工期を延長する。	
変更(第二回)契約内容	変更請負金額	14,955,840円(税込み)	
	変更工期	平成30年10月25日～平成31年2月28日	
	変更理由	1 既設水路の深さについて、試掘により確認した結果、予定していた深さと異なっていたため、迂回するための材料を追加計上したことによる増額。 2 厚生病院の給水管切替工事にあたり、厚生病院と駐車場内外の安全確保について、担当者と協議した結果、交通誘導員を2名から8名(6名増員)に変更したことによる増額。	