

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	105
工事の名称	鳥取県中部地震舗装復旧工事（2工区）	
工事の場所	倉吉市 大正町外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成29年8月16日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,966,160円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月20日（月） 午後 3時40分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	8,299,000		
打吹建設（株）	8,302,000		
（有）河野建設	8,280,000	落札	
（株）重道組	8,302,000		
（有）長石建設	8,302,000		
福井土建（株）	8,300,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	（有）河野建設 代表取締役 河野達也
	請負金額	8,942,400 円（税込み）	
	工期	平成29年2月25日 ～ 平成29年8月16日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	10,071,000 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 既設舗装の撤去の厚さを4cmで計上していたが、取り壊しの際に確認したところ5cmから23cmとなっており、アスファルト殻運搬（38.9m³→86m³）・処分（91.1t→201t）の量が増加したことによる、増額変更。</p> <p>2. 設計時より舗装面が沈下しているところがあり、オーバーレイ補修を34m²増加したことによる、増額変更。</p>