

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	100
工事の名称	平成29年度 堀野田原地区用水路改修工事（1工区）	
工事の場所	倉吉市 関金町堀	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月15日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,198,120円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年9月25日(月) 午前 9時05分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
石亀芳樹園	辞退		
(有)大田金松園	辞退		
(有)河崎組	5,700,000		
水谷工業(有)	5,739,000		
大和設備倉吉(株)	5,650,000	落札	
(有)辰巳園	5,739,000		
(有)中江組	5,700,000		
(有)藤原工務店	5,739,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市和田東町190番地
		氏名・名称	大和設備倉吉(株) 代表取締役 中村博之
	請負金額		6,102,000 円 (税込み)
	工期		平成29年9月27日 ~ 平成30年3月15日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	6,496,200 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>老朽が確認されたNo.6+17.8m付近の集水桝まで、施工延長を延ばすことにより6.4mの延長増とし、L=138.3mに変更する。</p> <p>変更前) 施工延長 L=131.9m 変更後) 施工延長 L=138.3m</p>