

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	65
工事の名称	平成29年度 上灘枝線工事第1工区	
工事の場所	倉吉市 三明寺東	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年11月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	10,072,080円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年7月10日(月) 午前 9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
奥田建設(有)	9,320,000		
(有)河崎組	9,320,000		
(有)北窓組	9,280,000	落札	
大和設備倉吉(株)	9,320,000		
(有)藤原工務店	9,310,000		
(株)MASUDA	9,326,000		
(有)松井組	9,326,000		
(株)吉村興産	9,326,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市井手畑67-1	
		氏名・名称	(有)北窓組 代表取締役 北窓英昭	
	請負金額		10,022,400 円 (税込み)	
	工期		平成29年7月11日 ~ 平成29年11月30日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	10,206,000 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	当初、残土は他工事で流用できるよう指示された土質条件を満たすために、固化材の添加量を4.0t/100 ³ と設計していたが、現地の土による配合試験の結果、固化材の添加量が4.9t/100 ³ 必要であったことによる増額変更