

## 入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-3
工事の名称	舗装復旧工事（その1）		
工事の場所	倉吉市福庭外		
工事の概要	アスファルト工事		
工期	平成28年9月12日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	9,834,480円（税込み）		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年5月11日（水）		午前9時00分
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	9,090,000		
打吹建設(株)	9,100,000		
(有)河野建設	9,100,000		
(株)重道組	9,070,000		
(有)長石建設	9,050,000	落札	
福井土建(株)	9,070,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市馬場町59番地1
		氏名・名称	(有)長石建設 代表取締役社長 堀川大介
	請負金額	9,774,000円（税込み）	
	工期	平成28年5月16日～平成28年9月12日	
変更 契約 内容 （第一回）	変更請負金額	10,225,440円（税込み）	
	変更工期	平成28年5月16日～平成28年9月12日	
	変更理由	1. 宮川町工区において、平成24年度施工の給水管横断部分の舗装が下がっているので緊急に舗装修繕を行なったことによる増額。 （新規） 2. 福庭、河北町工区において、着工前の現地踏査の際に設計時点で確認できなかった水道工事の影響による舗装のクラックがあったので舗装面積を増やして施工したことによる増額。	