

## 入札・契約の内容

	所 属	総務部財政課
	入札・契約番号	79
工事の名称	旧明倫体育館外解体撤去工事	
工事の場所	倉吉市 鍛冶町1丁目	
工事の概要	建築解体工事	
工期	平成29年3月10日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	28,809,000円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年11月7日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	19,571,000		
(株)井中組	19,533,000		最低制限価格未満
(株)小鴨	19,591,000		
(有)河本建設	19,566,000		最低制限価格未満
(株)新喜建工	19,567,000		最低制限価格未満
(株)トラスト	19,526,000		最低制限価格未満
(有)長石建設	19,739,000		
福井土建(株)	19,571,000	落札(抽選)	
(有)藤原工務店	19,620,000		
(有)若建設工業	19,513,000		最低制限価格未満
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建(株) 代表取締役 福井重秋
	請負金額		21,136,680 円 (税込み)
	工期		平成28年11月11日 ~ 平成29年3月10日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年11月11日 ~ 平成29年3月24日
	変更理由	地盤改良について、改良材の手配・施工に不測の日数を要することによる工期延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	22,443,480 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>下記の数量に変更が生じたことによる増額変更。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地下埋設物（コンクリート構造物）の増加</li> <li>2. 現地盤高さ及び整地高さの変更による真砂土量の増加</li> <li>3. 軟弱地盤対策による地盤改良の追加</li> <li>4. 既設メーターボックス及び止水栓ボックスの嵩上げの追加</li> <li>5. 既設側溝末端処理の追加</li> </ol>