

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-16
工事の名称	新田配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市新田		
工事の概要	水道施設工事		
工期	令和2年1月24日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	17,457,000円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	令和元年9月18日(水)午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
中海工業(株)	15,250,000	落札	
早田設備(株)	15,400,000		
大和設備倉吉(株)	15,380,000		
(株)クラエー	15,700,000		
(株)バクト総業	15,540,000		
(株)空研	15,550,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福庭町1丁目55番地
		氏名・名称	中海工業(株) 代表取締役 村上啓文
		請負金額	16,775,000円(税込み)
		工期	令和元年9月19日 ~ 令和2年1月24日
変更契約内容(第一回)	変更請負金額	17,007,100円(税込み)	
	変更工期	令和元年9月19日 ~ 令和2年2月12日	
	変更理由	1. 試掘及び着工前測定の結果、4.8mの施工延長となり、材料及び土工数量が増えたことによる増額変更。 2. 農繁期の通行規制を避けて欲しいとの地元要望があったため、工事着手を3週間程度遅らせたことにより工期を延長するもの。 (当初) 令和元年9月19日から令和2年1月24日まで (変更) 令和元年9月19日から令和2年2月12日まで	