

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-7
工事の名称	小田配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市小田		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成28年12月5日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	11,178,000円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年6月29日(水) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	10,300,000		
(株)クラエー	10,250,000		
大和設備倉吉(株)	10,270,000		
中海工業(株)	10,300,000		
(株)中電工 倉吉営業所	辞 退		
早田設備(株)	10,250,000		
(株)ベクト総業	10,190,000	落札	
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市井手畑158番地
		氏名・名称	(株)ベクト総業 代表取締役 石賀和夫
	請負金額	11,005,200円(税込み)	
	工期	平成28年7月4日～平成28年12月5日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	11,642,400円(税込み)	
	変更工期	平成28年7月4日～平成28年12月5日	
	変更理由	<p>・既設下水道施設の迂回配管について 試掘調査を行なった結果、一部既設下水道(農業集落配水)施設と干渉する区間があったため、当初布設予定の歩道部から車道部へ迂回配管する必要があり、施工延長(約4m増)及び曲管等継手材料が増となったことによる増額。</p> <p>市道道路占用許可条件により、車道占用箇所については次年度以降道路管理者工事により切削オーバーレイの予定があり、本工事にて舗装本復旧まで施工しなければならないため、車道部舗装本復旧面積(約30㎡)が増となったことによる増額。</p>	