

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	75
工事の名称	平成28年度上灘枝線外工事第3工区	
工事の場所	倉吉市 幸町外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	25,269,840円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年10月17日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	23,250,000		
打吹建設(株)	23,390,000		
(株)クラエー	23,250,000		
(株)重道組	23,200,000		
福井土建(株)	23,100,000	落札	
(有)若建設工業	23,300,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建(株) 代表取締役 福井重秋
	請負金額		24,948,000 円 (税込み)
	工期		平成28年10月18日 ~ 平成29年3月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	29,141,640 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	残土のコーン指数が、受入先の基準に満たないため、石灰安定処理を行ったことによる増額。