

入札・契約の内容

所 属	建設部建設課
入札・契約番号	69

工事の名称	令和元年度 準用河川福光川改修工事
工事の場所	倉吉市 福光
工事の概要	土木一般工事
工期	令和2年3月25日まで
契約の方法	指名競争入札
予定価格	28,958,600円 (税込み)
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。

入札日時	令和元年9月30日	午前9時05分
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考
㈱井中組	26,000,000	落札
打吹建設㈱	26,326,000	
㈱クラエー	26,326,000	
㈱重道組	26,310,000	
福井土建㈱	26,200,000	
㈹若建設工業	26,320,000	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市旭田町34番地2
		氏名・名称	㈱井中組 代表取締役 井中紳二
		請負金額	28,600,000 円 (税込み)
		工期	令和元年10月2日 ~ 令和2年3月25日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年10月2日 ~ 令和2年5月15日
	変更理由	工所用道路の施工において、地権者との調整に不測の日数を要したため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	31,999,000 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	仮設工(工所用道路)について、当初設計では最短ルート(L=42.0m)で計画していたが、地権者との協議が難航したため迂回ルート(L=80.0m)へ変更したことによる増額。 また、作業ヤードである農道の管理者より既設舗装の保護を求められたため、敷鉄板設置(L=97.5m)と民地を借地しての短縮ルート設置(盛土+敷砂利 L=46.0m)を追加したことによる増額。