

入札・契約の内容

	所属	建設部建設課
	入札・契約番号	107
工事の名称	令和2年度 市道上井清谷線舗装修繕工事（2工区）	
工事の場所	倉吉市 清谷	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	令和3年3月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	15,319,700円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年12月14日（月） 午前9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	13,880,000		
打吹建設（株）	13,927,000		
（有）河野建設	13,927,000		
（株）重道組	13,850,000		
（有）長石建設	13,900,000		
福井土建（株）	13,800,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住所	鳥取県倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建（株） 代表取締役 福井重秋
	請負金額		15,180,000 円（税込み）
	工期		令和2年12月15日～令和3年3月26日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	16,029,200 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	起工測量の結果を踏まえ舗設計画を行ったところ、レベリング工（上層路盤安定処理）A=742㎡が必要となり追加したこと、及び既設舗装のクラックに応じてクラック防止シート張をW=100cmで当初L=371mからL=447mに増工、W=50cmをL=176m追加したことにより増額となった。