

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	123
工事の名称	平成29年度上井地区雨水排水路工事 1 工区	
工事の場所	倉吉市 八屋	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,505,000円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年11月20日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	7,800,000		
(有)大田金松園	7,700,000	落札	
(有)河野建設	7,870,000		
(有)北窓組	7,800,000		
水谷工業(有)	7,770,000		
(有)辰巳園	7,870,000		
(有)中江組	7,810,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市下福田373
		氏名・名称	(有)大田金松園 代表取締役 大田千賀代
	請負金額		8,316,000 円 (税込み)
	工期		平成29年11月22日 ~ 平成30年3月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	8,813,880 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	当初予定していた、現場への進入経路の幅員が狭いため、進入経路の変更に伴う仮設工の変更により増額。 当初 仮設道路工 65m 変更 仮設道路工 78m