

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局生涯学習課
	入札・契約番号	60
工事の名称	倉吉市営野球場災害復旧工事第1工区(28災第1号)	
工事の場所	倉吉市 湊町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年11月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,103,240円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年7月10日(月) 午前 9時15分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	7,503,000		
岩本建設(有)	7,500,000		
(有)河野建設	7,500,000		
水谷工業(有)	7,502,000		
東亜土木(有)	7,453,000		
(有)中江組	7,410,000	落札	
(株)フクタニ	7,503,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上米積1129-1
		氏名・名称	(有)中江組 代表取締役 中江亜紀子
	請負金額		8,002,800 円 (税込み)
	工期		平成29年7月15日 ~ 平成29年11月30日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	7,898,040 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	現場調査の結果、土留めブロックの施工延長を減としたことによる減額変更