

## 入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-19
工事の名称	黒見橋添架管補修工事		
工事の場所	倉吉市黒見		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成29年3月10日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	7,884,000円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年12月22日(木)		午前9時00分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	辞 退		
早田設備(株)	辞 退		
(株)バクト総業	7,300,000		
(株)トンボプロパンガス	7,295,000		
(有)長谷川商店	7,250,000	落 札	
(有)伯耆浄水	7,300,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市清谷町2-80
		氏名・名称	(有)長谷川商店 代表取締役 長谷川紘一
	請負金額	7,830,000円(税込み)	
	工期	平成28年12月28日～平成29年3月10日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	7,571,880円(税込み)	
	変更工期	平成28年12月28日～平成29年3月10日	
	変更理由	既存の添架管固定金具を当初60箇所と推定していたが、足場設置後に実測したところ47箇所だったことにより、固定金具設置撤去箇所数が減ったことによる変更。	