

入札・契約の内容

所 属	建設部下水道課
業務番号	21

業務の名称	平成30年度 上井処理分区外測量設計業務
履行場所	倉吉市 清谷町2丁目外
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間	平成30年10月31日まで
契約の方法	指名競争入札
予定価格	8,364,600円（税込み）
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。

入札日時	平成30年6月11日(月) 午前 9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
鵬技術コンサルタント(株)	7,390,000		
(有)サン技術コンサルタント	7,490,000		
(株)ジーアイシー	7,600,000		
椿コンサルタント(株)	7,550,000		
(株)どうそう企画	7,350,000	落札	
西谷技術コンサルタント(株)	7,440,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福庭町1丁目215番地
		氏名・名称	(株)どうそう企画 代表取締役 穴田守
	契約金額		7,938,000 円 (税込み)
	履行期間		平成30年6月15日 ~ 平成30年10月31日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	変更なし
	変更履行期間	平成30年6月15日 ~ 平成31年3月22日
	変更理由	平成30年7月豪雨及び台風24号による被災対応を優先する必要があるため、工期内の業務完了が困難であり、工期延期するもの。
変更契約内容(第2回)	変更契約金額	10,088,280 円 (税込み)
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	1. 中河原より下水道布設要望があり、測量設計業務路線を追加したことによる増額。 管路延長(汚水) 300m→360m 2. 倉吉第3・第4雨水幹線の基本設計に使用するために、塚町3丁目から明治町2丁目地内において、測量業務路線を追加したことによる増額。 管路延長(雨水補助) 200m→500m 3. 福守町地内において、着手後の現地調査の結果、既存水路と新設の大型フリームを接続する水路が必要となったため、測量設計業務路線を追加したことによる増額。 管路延長(雨水単独) 0m→35m