

入札・契約の内容

| | | |
|-----------|----------------------|--------|
| | 所 属 | 建設部建設課 |
| | 入札・契約番号 | 118 |
| 工事の名称 | 平成29年度 市道小田3号線舗装修繕工事 | |
| 工事の場所 | 倉吉市 小田 | |
| 工事の概要 | アスファルト工事 | |
| 工期 | 平成30年3月20日まで | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 19,065,240円(税込み) | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | |

| | | | |
|---|------------------------|----|--|
| 入札日時 | 平成29年11月6日(月) 午前 9時00分 | | |
| 入札者(商号・名称) | 第1回入札金額(円) | 備考 | |
| (株)井中組 | 17,400,000 | 落札 | |
| 打吹建設(株) | 17,650,000 | | |
| (有)河野建設 | 17,650,000 | | |
| (株)重道組 | 17,630,000 | | |
| (有)長石建設 | 17,550,000 | | |
| 福井土建(株) | 17,600,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。 | | | |

| | | | |
|--------|-----|-------|-------------------------|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 倉吉市旭田町34番地2 |
| | | 氏名・名称 | (株)井中組 代表取締役 井中紳二 |
| | | 請負金額 | 18,792,000 円 (税込み) |
| | | 工期 | 平成29年11月8日 ~ 平成30年3月20日 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 21,466,080 円 (税込み) |
| | 変更工期 | 平成29年11月8日 ~ 平成30年3月28日 |
| | 変更理由 | <p>1. 舗装工について、着工前調査により舗装厚が薄いことが判明したため、切削・オーバーレイでの施工が不適合であることから、舗装打ちかえに変更したことによる増額。</p> <p>2. 道路縦断勾配の変更により、横断溝の嵩上げを行う必要があるため、横断溝嵩上げ工(L=14m)を追加したことによる増額。</p> <p>3. 上記の増工に伴う工期の延長。</p> |