

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	32
工事の名称	平成28年度交通安全施設整備工事（前期）	
工事の場所	倉吉市 市内全域	
工事の概要	交通安全施設工事	
工期	平成28年10月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	4,632,120円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年7月4日（月） 午前 9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	3,726,000		
岩本建設（有）	3,726,000	落札（抽選）	
打吹建設（株）	辞退		
（株）小鴨	3,726,000		
奥田建設（有）	3,726,000		
（有）河野建設	3,900,000		
（有）河本建設	辞退		
（株）セーフティ	3,726,000		
大輝建設（有）	辞退		
福井土建（株）	3,726,000		
（有）松井組	3,730,000		
（株）吉村興産	4,280,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市横田416-8番地
		氏名・名称	岩本建設（有）
	請負金額		4,024,080 円（税込み）
	工期		平成28年7月5日 ～ 平成28年10月31日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	4,358,880 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 道路反射鏡設置工において、当初設計では鏡面については撤去流用品（N=4面）を使用する計画であったが、調査の結果流用できないことが確認されたため、新品にて施工する必要が生じたことによる増額。 2. 防護柵設置工において、当初設計ではL=142m施工する計画であったが、関係各所と協議の結果L=156m施工する必要が生じたことによる増額。