

## 入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局文化財課
	入札・契約番号	122
工事の名称	平成29年度 くら用心災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 東仲町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成30年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	3,048,840円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年11月20日(月) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
井戸垣産業(株)	辞退		
(有)紙谷建設	辞退		
(株)新喜建工	辞退		
大成産業(株)	辞退		
(有)竹田工業	辞退		
(株)豊田ガラス建材	3,047,000		
(有)中江組	辞退		
(有)中野塗装工業	辞退		
(有)モリサキ	2,823,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市広栄町801-23	
		氏名・名称	(有)モリサキ 代表取締役 清水雅文	
	請負金額		3,048,840 円 (税込み)	
	工期		平成29年11月22日 ~ 平成30年2月28日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	変更なし
	変更理由	くら用心主屋部の内壁桁上に新たな剥離部分が見つかり、本工事にて修繕が必要なため、主屋部部分引き渡しの工期の延長。  指定部分完成 1月15日 → 2月8日

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	3,546,720 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. くら用心主屋部桁上に設計書にない新たな剥落部が見つかり、本工事にて修繕が必要であるため。</p> <p>2. 土蔵2・3の土蔵浮き部を撤去したところ、設計書と異なる修繕範囲となった。現状の撤去部分を修繕範囲とするため。</p> <p>3. 土蔵2・3の小舞下地を当初では部分補修としていたが、外壁を撤去し下地小舞が機能していないことが分かった。下地小舞を撤去・復旧し、本来の機能を確保するため。</p> <p>上記による増額変更。</p>