

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	35
工事の名称	西郷小学校屋内運動場箱樋改修工事	
工事の場所	倉吉市 下余戸	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成28年9月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,371,920円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年7月19日(火) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)荒井工務店	辞退		
井戸垣産業(株)	4,476,600		
(株)小鴨	4,476,000		最低制限価格未満
(有)紙谷建設	辞退		
(有)竹田工業	4,476,000		最低制限価格未満
(有)中江組	4,900,000		
(有)藤原工務店	4,476,600	落札(抽選)	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市伊木195-1
		氏名・名称	(有)藤原工務店 代表取締役 藤原博文
	請負金額		4,834,728 円 (税込み)
	工期		平成28年7月22日 ~ 平成28年9月30日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	5,233,680 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄骨ベレーズの強度不足を招く錆を除去し塗装を行う。 ・高窓の汚れが酷いため、足場設置時にあわせて清掃を行う。 ・屋体南側通路の窪みが多数あり、工事通行車両等の支障になるため補修を行う。