

入札・契約の内容

	所 属	生活産業部商工観光課
	入札・契約番号	54
工事の名称	食彩館エアコン取替工事	
工事の場所	倉吉市 駄経寺町	
工事の概要	管工事	
工期	令和2年12月15日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,207,000円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年9月14日(月) 午前9時40分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	8,320,000		
(株)クラエー	8,330,000		
大和設備倉吉(株)	8,280,000		
中海工業(株)	8,230,000		
(有)長谷川商店	8,150,000	落札	
早田設備(株)	8,267,000		
(株)ベクト総業	8,180,000		
(有)ユアー設備計画	8,200,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市清谷町二丁目80番地
		氏名・名称	(有)長谷川商店 代表取締役 長谷川暢宏
	請負金額		8,965,000 円 (税込み)
	工期		令和2年9月16日 ~ 令和2年12月15日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	10,763,500 円 (税込み)
	変更工期	令和2年9月16日 ~ 令和3年2月12日
	変更理由	1. 昇降口が非常に狭く、道具、材料の搬入を安全に行うことができないため、昇降足場の設置を追加する。 2. 新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減対策として、換気設備の設置を早期に実施するため、換気設備工事を追加する。(全熱交換器の新設)