

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	87
工事の名称	平成28年度 上灘枝線外工事第8工区	
工事の場所	倉吉市 三明寺東外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月24日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,586,320円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年11月21日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)河崎組	11,650,000		
(有)河野建設	11,654,000		
(有)河本建設	11,654,000		
(有)酒井建設	11,654,000		
水谷工業(有)	11,624,000		
大和設備倉吉(株)	11,630,000		
(株)吉村興産	11,550,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市巖城690-1
		氏名・名称	(株)吉村興産 代表取締役 吉村年明
	請負金額		12,474,000 円 (税込み)
	工期		平成28年11月26日 ~ 平成29年3月24日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年11月26日 ~ 平成29年3月30日
	変更理由	残土搬出先の受入体制の都合により、残土搬出時期が遅れたことによる工期延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	11,533,320 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>三明寺東工区、上余戸工区において、掘削時に支障となる既設水路の撤去・復旧を見込んでいたが、既設水路を撤去せずに施工出来たことから、既設水路撤去・復旧を廃止したことによる減額。</p> <p>(廃止)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三明寺東工区 U型側溝B300 L=15.3m</li> <li>・上余戸工区 自由勾配側溝B300 L=28.0m</li> </ul>