

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-16
工事の名称	福光橋添架管架替工事		
工事の場所	倉吉市福光		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成30年3月14日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	26,535,600円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成29年10月26日(木) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	24,200,000	落札	
(株)クラエー	24,400,000		
大和設備倉吉(株)	24,300,000		
中海工業(株)	24,300,000		
早田設備(株)	24,300,000		
(株)バクト総業	24,430,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市広栄町931番地2
		氏名・名称	(株)空研 代表取締役 津村賢哉
		請負金額	26,136,000円(税込み)
		工期	平成29年10月31日～平成30年3月14日
変更契約内容(第二回)	変更請負金額	27,752,760円(税込み)	
	変更工期	平成29年10月31日～平成30年3月14日	
	変更理由	河川管理者の指示により、河川区域内埋設部の構造を硬質塩化ビニル管およびコンクリート巻立による2重管構造に変更したことによる増額。 〈新規〉硬質塩化ビニル管(VU) φ450 L=35.0m コンクリート巻立(600×600) L=7.4m	