

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	業務番号	28
業務の名称	平成30年度 市道和田東町井手畑線道路改良測量設計業務その2	
履行場所	倉吉市 巖城	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	平成31年2月8日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	7,163,640円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月18日(月) 午前 9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
鵬技術コンサルタント(株)	6,300,000	落札	
(有)サン技術コンサルタント	6,460,000		
(株)ジーアイシー	6,500,000		
椿コンサルタント(株)	6,500,000		
(株)どうそう企画	6,420,000		
西谷技術コンサルタント(株)	6,350,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福庭町2丁目160番地
		氏名・名称	鵬技術コンサルタント(株) 代表取締役社長 岩山竜也
	契約金額		6,804,000円（税込み）
	履行期間		平成30年6月19日～平成31年2月8日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	変更なし
	変更履行期間	平成30年6月19日～平成31年3月25日
	変更理由	平成30年台風24号による被災対応により業務の進捗に遅れが生じ、履行期間内に完成が困難になったため。
変更契約内容(第2回)	変更契約金額	7,039,440円（税込み）
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	1. CBR試験について、3箇所を試料を採取したが、各箇所2つの層が確認されたため、その試験を6(←3)試料に変更したことによる増額。