

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	業務番号	34
業務の名称	令和元年度市道大河内汗干線法面復旧測量設計及び地質調査業務	
履行場所	倉吉市 大河内	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	令和元年11月28日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,840,600円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年7月22日	午前9時00分
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考
鵬技術コンサルタント㈱	8,490,000	落札
(有)サン技術コンサルタント	8,850,000	
㈱ジーアイシー	8,600,000	
椿コンサルタント㈱	8,760,000	
㈱どうそう企画	8,750,000	
西谷技術コンサルタント㈱	8,600,000	
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。		

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福庭町二丁目160番地
		氏名・名称	鵬技術コンサルタント㈱ 代表取締役社長 岩山竜也
	契約金額	9,339,000 円（税込み）	
	履行期間	令和元年7月22日～令和元年11月28日	

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	変更なし
	変更履行期間	令和元年7月22日～令和2年1月31日
	変更理由	地質調査の実施した結果、河川内にて軟弱層が想定していた深度より深い位置に確認され、対策工法の見直しに時間を要するため、工期を変更する。

変更契約内容(第2回)	変更契約金額	10,599,600 円（税込み）
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	1 測量業務 用地境界立会の結果、用地測量面積が増えたことによる増額。 2 地質調査 ボーリング調査を行ったところ、想定より浅い深度で強固な地盤が確認出来たため、延長を減らしたことによる減額。 3 設計業務 地質調査の結果、河川内にて軟弱層が想定していた深度より深い位置にあったため、対策工法の見直しが必要になったことにより増額。 4 その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。