

入札・契約の内容

	所 属	建設部地域整備課
	入札・契約番号	80
工事の名称	令和2年度 北野1地区用排水路改修工事(2工区)	
工事の場所	倉吉市 北野	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年2月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,815,700円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年10月12日(月) 午前9時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉環境事業(有)	5,280,000		
寿土木(株)	5,285,000		
(株)セーフティ	5,287,000		
(有)辰巳園	5,287,000		
(有)谷本工業	5,275,000		
東伯建設(株)	5,270,000	落札	
(有)長谷川商店	5,287,000		
(有)向井組	5,287,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市三江168
		氏名・名称	東伯建設(株) 代表取締役 山脇優
		請負金額	5,797,000円(税込み)
		工期	令和2年10月14日～令和3年2月26日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	5,803,600円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	工事発注後に地元関係者及び受注者、発注者で現地説明会を行ったところ、当初計画では現況水路に合わせて現場打落差工を予定していたが、地元関係者と協議した結果、落差が小さい4号落差工(段差5cm)の2箇所を廃止及び1,2,3,5号落差工(段差10cm～20cm)の6箇所を規模縮小したことによる減額。雑草の繁茂により舗装肩に破損があったため、舗装版切断、取壊し、殻運搬、処分費を追加したことによる増額。