

## 入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	3
工事の名称	平成29年度 谷地区単県斜面崩壊復旧工事	
工事の場所	倉吉市 谷	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年8月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,250,120円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年4月16日(月) 午前 9時25分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	7,600,000	落札	
岩本建設(有)	7,620,000		
(有)河野建設	7,639,000		
水谷工業(有)	7,610,000		
東亜土木(有)	7,639,000		
(有)中江組	7,630,000		
(株)フクタニ	7,639,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市関金町郡家721番地1
		氏名・名称	(株)アオキ建設 代表取締役 青木邦男
	請負金額		8,208,000 円 (税込み)
	工期		平成30年4月18日 ~ 平成30年8月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	8,942,400 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 当初設計において、崩壊土の上部より斜面を掘削する予定にしていたが、雨水により崩壊土が流出する可能性があったため、崩壊土を撤去して法面工を計上する増額変更を行うもの。</p> <p>2. 当初設計において、伐採木の処分6.4m<sup>3</sup>(3.5t)を想定していたが、根等の処理により処分量が増えたことによる増額変更を行うもの。</p>