

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	64
工事の名称	平成28年度 市道駄経寺町2丁目米田町線舗装修繕及び通学路安全対策工事	
工事の場所	倉吉市 下田中町外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成29年1月7日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,582,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月20日（火） 午前 9時30分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	11,550,000		
打吹建設（株）	11,650,000		
（有）河野建設	11,650,000		
（株）重道組	11,560,000		
（有）長石建設	11,600,000		
福井土建（株）	11,500,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17	
		氏名・名称	福井土建（株） 代表取締役 福井重秋	
	請負金額		12,420,000 円（税込み）	
	工期		平成28年9月21日 ～ 平成29年1月7日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年9月21日 ～ 平成29年3月15日
	変更理由	平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震に伴い、本市を含む周辺自治体から委託された緊急災害復旧業務の作業を優先させ、施工ができないため工期を延長するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	12,630,600 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 市道駄経寺町2丁目米田町線の構造物撤去工について、施工中の通行規制を地元と調整を行い、当初、全面通行止めによる施工を想定していたが片側交互通行に変更したことに伴い、車道の中心に舗装切断する必要が生じたため、舗装切断をL=211m追加したことによる増額。</p> <p>2. 市道駄経寺町2丁目米田町線の表層工について、既設舗装との擦り付けでA=11㎡を追加したことによる増額。</p>