

## 入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	簡-04
工事の名称	関金宿配水管布設工事第2工区		
工事の場所	倉吉市関金町関金宿		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成28年10月31日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	9,212,400円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年6月29日(水) 午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	8,370,000	落札	
(株)中電工 倉吉営業所	辞 退		
(株)バクト総業	8,470,000		
(株)トンボプロパンガス	8,485,000		
(有)長谷川商店	8,430,000		
(有)伯耆浄水	8,480,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市広栄町931番地2
		氏名・名称	(株)空研
	請負金額	9,039,600円(税込み)	
	工期	平成28年7月4日 平成28年10月31日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	9,420,840円(税込み)	
	変更工期	平成28年7月4日 平成28年10月31日	
	変更理由	1. 管路掘削途中に岩が出てきて掘削が困難になったため、管路法線を変更して配水管の布設を行った(L=93.0m)。管路法線を変更したことにより舗装版切断、仮舗装面積が増えたため増額変更を行う。	