

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	47
工事の名称	平成28年度 社枝線工事第4工区	
工事の場所	倉吉市 和田	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年1月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,347,800円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年8月29日（月） 午前 9時20分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
石亀芳樹園	13,285,000		
(有)大田金松園	13,280,000		
(株)小鴨	13,100,000		
奥田建設(有)	13,000,000	落札	
(有)河崎組	13,200,000		
(有)北窓組	13,200,000		
(有)酒井建設	13,200,000		
(株)MASUDA	13,280,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜90番地	
		氏名・名称	奥田建設(有) 代表取締役 奥田亮介	
	請負金額		14,040,000 円（税込み）	
	工期		平成28年9月2日 ～ 平成29年1月27日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	14,921,280 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 補助工区315-2路線の工法について No.1付近に既設側溝（B700-H1000）があり、土留めパネルの設置が困難であることにより、開削工法から推進工法に変更したための増額。</p> <p>当初 開削工法 L=35.0m 変更 開削工法 L=31.1m 推進工法 L=3.9m</p>