

## 入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課	
		入札・契約番号	水-5	
工事の名称	舗装復旧工事（その3）			
工事の場所	倉吉市福光外			
工事の概要	アスファルト工事			
工期	平成28年9月2日まで			
契約の方法	指名競争入札			
予定価格	7,498,440円（税込み）			
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札日時	平成28年5月11日（水）		午前9時20分	
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考		
(株)井中組	6,930,000			
打吹建設(株)	6,940,000			
(有)河野建設	6,940,000			
(株)重道組	6,920,000			
(有)長石建設	6,930,000			
福井土建(株)	6,900,000	落札		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。				
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17	
		氏名・名称	福井土建(株) 代表取締役 福井重秋	
	請負金額		7,452,000円（税込み）	
	工期		平成28年5月16日～平成28年9月2日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額		8,213,400円（税込み）	
	変更工期		平成28年5月16日～平成28年9月2日	
	変更理由		福光工区および西福守町工区において、着工前の現地踏査、道路管理者との協議の結果、水道工事による影響を考慮して復旧範囲が増えたことに伴う増額変更。	