

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	業務番号	37
業務の名称	平成28年度大原橋橋梁補修調査設計及び耐震補強設計業務	
履行場所	倉吉市 大原外	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	平成29年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	23,524,560円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年7月4日(月) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
アサヒコンサルタント(株)倉吉支社	20,800,000		
(株)荒谷建設コンサルタント倉吉事務所	21,000,000		
(株)ウエスコ倉吉事務所	20,800,000		
鵬技術コンサルタント(株)	20,650,000	落札	
サイトウコンサルタント(株)倉吉営業所	21,610,000		
サンイン技術コンサルタント(株)倉吉営業所	21,000,000		
(株)ジーアイシー	20,730,000		
シンワ技研コンサルタント(株)倉吉支社	20,790,000		
椿コンサルタント(株)	21,000,000		
西谷技術コンサルタント(株)	20,900,000		
(株)ヨナゴ技研コンサルタント倉吉営業所	21,000,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福庭町2丁目160番地
		氏名・名称	鵬技術コンサルタント(株) 代表取締役 岩山克己
	契約金額		22,302,000 円 (税込み)
	履行期間		平成28年7月5日 ~ 平成29年1月31日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	23,398,200 円 (税込み)
	変更履行期間	平成28年7月5日 ~ 平成29年3月29日
	変更理由	<p>1. 補修調査結果により、橋面防水工が施工されていないことが判明し、橋面防水設計を追加したことによる増額。</p> <p>2. 既往資料について、上部工の構造図、配筋図が不足しており、耐震補強設計に必要な調査として、構造物調査(鉄筋探査5箇所、コア採取2箇所、はつり調査2箇所)室内調査(静弾性係数試験2試料、中性化試験2試料、塩分含有量試験10試料)を追加したことによる増額。</p> <p>3. 受注者が平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震の地震被害の対応を行ったため、履行期間内での完了ができなくなったことによる履行期間の延長。</p>