

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	127
工事の名称	平成28年度山根地区雨水排水路工事	
工事の場所	倉吉市 山根	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年6月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	16,433,280円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年3月27日(月) 午後 1時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	15,150,000		
岩本建設(有)	15,200,000		
(有)大田金松園	15,216,000		
奥田建設(有)	15,200,000		
(有)北窓組	15,000,000	落札	
倉吉環境事業(有)	15,216,000		
(有)辰巳園	15,200,000		
(有)長石建設	15,216,000		
(有)中江組	15,210,000		
(株)吉村興産	15,216,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市井手畑67-1	
		氏名・名称	(有)北窓組 代表取締役 北窓英昭	
	請負金額		16,200,000 円 (税込み)	
	工期		平成29年3月29日 ~ 平成29年6月30日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	15,148,080 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>埋戻しに購入土の使用を見込んでいたが掘削を行った結果、土の状態が良く掘削土を埋戻土に流用した。このため、購入土の減及び発生土処理工の廃止を行ったことによる減額変更。</p> <p>(当初)購入土:344m³、発生土処理工:250m³→(変更)購入土:118m³、発生土処理工:0m³</p>