

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	60
工事の名称	令和2年度 一の瀬橋橋梁補修工事	
工事の場所	倉吉市 関金町山口	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年3月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,197,900円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年9月28日(月) 午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	11,000,000		
岩本建設(有)	11,000,000		
(有)大田金松園	辞退		
(株)小鴨	11,000,000		
(有)河崎組	10,950,000	落札	
(有)河野建設	11,085,000		
(有)河本建設	11,089,000		
(有)中江組	11,065,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上灘町115-1
		氏名・名称	(有)河崎組 代表取締役 河崎義彦
	請負金額		12,045,000 円 (税込み)
	工期		令和2年9月30日 ~ 令和3年3月29日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	12,160,500 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 仮設足場設置後の再調査により、当初見込んでいた補修数量以上のひびわれが確認され、補修が必要であると判断し数量を増工する。(ひびわれ補修工L=30m→36m) 2. その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 上記の理由により増額変更するもの。