

入札・契約の内容

	所 属	総務部総務課
	入札・契約番号	75
工事の名称	令和元年度 倉吉市役所第2庁舎駐車場整備工事	
工事の場所	倉吉市 堺町2丁目	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年3月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	39,311,800円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年10月15日 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
株井中組	35,580,000		
打吹建設株	辞退		
株クラエー	35,400,000	落札	
株重道組	35,700,000		
福井土建株	35,700,000		
侷若建設工業	35,700,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	株クラエー 代表取締役 西村博文
		請負金額	38,940,000 円 (税込み)
		工期	令和元年10月19日 ~ 令和2年3月26日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	41,347,900 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 身障者用駐車場の利用者の利便性を向上させるため、屋根付き通路を追加したことによる増額。</p> <p>2. 現地再調査の結果、市道側の出入口部の市道が沈下していた事が判明したため、舗装打替えを行う必要があったため、追加したことによる増額。</p> <p>3. 発生土を他工事流用したことにより、処分費等が無くなった事による減額。</p> <p>4. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。</p>