

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	26
工事の名称	令和2年度 市道和田東町井手畑線道路改良工事（巖城工区）	
工事の場所	倉吉市 巖城	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年1月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	29,013,600円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年7月20日（月） 午前9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	26,180,000		
打吹建設（株）	26,376,000		
（株）クラエー	26,120,000	落札	
（株）重道組	26,300,000		
福井土建（株）	26,376,000		
（有）若建設工業	26,370,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	（株）クラエー 代表取締役 西村博文
	請負金額	28,732,000 円（税込み）	
	工期	令和2年7月23日～令和3年1月29日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	28,784,800 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 重力式擁壁の築造にあたり床掘を行ったところ、道路の下から隠れていたガードレールの基礎の一部が現れた。これにより、取壊しに係る費用と処分費が別途必要となることによる増額。 2. その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 上記の理由により、増額変更するもの。