

## 入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	119
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事（112）	
工事の場所	倉吉市 関金町堀	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,492,520円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月25日（月）	午後1時30分	
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
㈱アオキ建設	13,350,000		
石亀芳樹園	13,280,000	落札	
岩本建設(有)	13,400,000		
㈱小鴨	13,400,000		
奥田建設(有)	13,400,000		
(有)河崎組	13,419,000		
(有)河野建設	13,400,000		
水谷工業(有)	辞退		
大和設備倉吉(株)	13,419,000		
東亜土木(有)	13,300,000		
(有)中江組	辞退		
(有)藤原工務店	13,410,000		
(有)松井組	13,419,000		
(有)向井組	13,419,000		
㈱吉村興産	13,300,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上福田579番地2	
		氏名・名称	石亀芳樹園 代表者 石亀晶子	
	請負金額		14,342,400 円（税込み）	
	工期		平成31年2月28日 ～ 平成31年3月31日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月28日 ～ 平成31年7月5日
	変更理由	仮設計画（資材置場・工事中用道路）の地元調整に不測の日数を要したため、工期を96日延期するように変更する。