

平成28年度
倉吉市教育委員会の重点施策に基づく
実施計画の進捗状況

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---|------|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 倉吉市教育の創造 | 第2期倉吉市教育振興基本計画の進捗よく管理(5年計画の1年目) | ・基本計画に基づく重点施策実施計画の策定 ・教育に関する事務の点検・評価の推進 | 教育総務 | 基本計画に基づく重点施策実施計画の策定及び定例教育委員会へ実施計画提案 | | | | | 進捗状況チェック、中間評価 | ・基本計画に基づく重点施策の策定及び点検評価については、概ね計画どおりに進んでいる。 | | 定例教育委員会へ中間評価の報告 | | | | ・実施状況チェック、各課の自己評価 ・審議会等による評価の実施 |
| | 倉吉市教育委員会の活性化 | ・倉吉市教育の方針の明示 ・住民の意向や教育現場の実情の把握 ・総合教育会議の充実 ・教育委員の活動の顕在化 | 教育総務 | ・計画訪問・諸行事等への参加 ・市ホームページによる情報発信(リレコラム等) ・総合教育会議の開催(大綱の策定) | ・中部地区教育委員研修会(5/27) ・総合教育会議(5/25) ・教育に関する施策の大綱の策定 | ・計画訪問(1校) | ・計画訪問(1校) ・リレコラム更新(第2回掲載) ・市町村研究協議会研究大会(7/8) | ・市町村教育委員研修会(県主催)(8/1) | ・計画訪問(1校) | ・諸行事、各種研修会に参加した。 ・リレコラム(2回の掲載)、教育委員会会議録の公表など情報発信を行った。 ・第1回総合教育会議を5月に開催し、教育に関する施策の大綱を策定した。 | (随時) | (随時) | (随時) | | | |
| | 「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」に基づく学校再編の推進 | ・適正配置の課題の整理と各地域・関係団体との協議の実施 | 学校教育 | 新関金小学校開校 4月市報掲載 | 各小学校区適正配置についての説明・協議 | 上北条小学校区説明会(6/2) 関金小学校区説明会(6/28) 西郷小学校区説明会(5/10) 上小鴨小学校区説明会(6/30) 河北小学校区説明会(5/12) 小鴨小学校区説明会(5/16) 成徳小学校区説明会(5/24) 灘手小学校区説明会(5/26) 明倫小学校区説明会(5/30) 関金小学校教職員・保護者との意見交換会(5/6) | 北谷小学校区説明会(7/5) 高城小学校区説明会(7/6) 社小学校区説明会(7/12) 上灘小学校区説明会(7/14) 関金小学校教職員・保護者との意見交換会(7/26) | 市民シンポジウム開催(8/9) 明倫地区教育を考える会(8/25) | 適正配置に関する各地区協議会委員選考 適正配置協議会設置要綱策定 | ・無事、新関金小学校が開校し、順調に学校運営がなされている。 ・倉吉市立小学校適正配置推進計画の小学校区別説明会を13校区で開催した。 ・適正配置の一番の当事者である保護者へのアンケートを実施した。 ・関金小学校の教職員・保護者との意見交換会を開催し、より良い学校運営が可能となるように努めた。 ・適正配置協議会設置要綱を策定し、次の段階に移る準備を整えた。 ・市報、市ホームページによる市民への周知は随時行っている。 | 適正配置に関する各地区協議会立ち上げ | | | | 学校統合準備委員会立ち上げ合意 | 各地区学校統合準備委員会選考 |
| | | | | 学校教育施設・教育施設の整備運営 | ・学校施設耐震化促進(成徳小・明倫小・屋内運動場等天井等落下物防止(小鴨小)) ・小鴨小学校校舎増築工事 ・上灘小学校旧体育館跡地整備 ・西中学校体育館横トイレほか整備(防災機能強化) ・教育用LANシステム、タブレット端末整備 | 教育総務 | [西灘小旧体育館跡地に係る整備] | [小鴨小学校校舎増築工事の実施] | [上灘小学校旧体育館跡地に係る整備] | [西中体育館横トイレ整備、灘手小舗装整備] | 成徳小教室棟、明倫小管理教室棟、小鴨小体育館(天井落下防止対策) | 増築工事監理業務、増築工事 | 跡地整備実施設計、解体工事実施設計、解体工事監理業務、解体工事 | 成徳小教育用コンピュータ更新 | | |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|------|---|--|---|--|--------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|--------|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 2 | 学力向上の推進 | 1 ・学力向上推進の支援（小・中連携教育の推進、合同研修会） | 学校教育 | 中学校区教育の計画作成 | 中学校区合同研究授業 | 東中学校区合同研修会(6/30) | | 中学校区別小中合同研修会 | 東中学校区授業研(9/14) 鴨川中学校区授業研究会(9/8) | 各中学校区で、計画通りに進んでいる。 | | | | | 特色ある中学校区教育の成果と課題の把握と改善策の提案 | | | | |
| | | 2 ・わかる授業のための授業改善（教職員の指導力の向上） | 学校教育 | 研究主任研修会(4/11) 中学校NRT（標準学力検査）実施 全国学力学習状況調査(4/19) | 授業力向上への助言（校内授業研究会での指導助言及び日々の授業への助言） | 市初任研授業公開(6/29 河北中・音楽) | 学校計画訪問での指導助言(7/14 灘手小) | | 授業改善研修（講師招聘・市初研と共催） | 学校計画訪問での指導助言(9/28 北谷小) 全国学力学習状況調査分析及びホームページアップ(9/29) | ・おおむね計画通りに進んでいる。 ・全国学力・学習状況調査の分析、HPへのアップできた。各校、または各中学校区で活用している。 | 学校計画訪問での指導助言 | 学校評価による点検 | 成果と課題の共有と改善策についての検討（研究主任者会等） | 授業づくりに対する指導助言 | 授業づくりに対する指導助言 | 学力実態の把握と分析研修計画 | | |
| | | 3 ・細やかな指導を行うための体制づくり（少人数学級・教員加配） | 学校教育 | 加配教員配置 加配教員研修 | | | | | | | 計画通りに進んでいる。 | | | | | | | 少人数加配の成果と課題の検証 | 改善に向けて |
| | | 4 外国語教科化の対応 | 学校教育 | 外国語活動支援員授業計画作成 | 中学校区別外国語指導助手（ALT）授業計画作成 外国語授業開始 | 学校計画訪問での指導助言 | 小学校英語パワーアップ事業連絡協議会（西郷小・小鴨小）(7/1)（中部総合事務所） 新ALT1名着任(7/27) | | 新ALT2名着任(8/3) 英語研修（教職員対象・児童対象）(8/8 旧山守小学校 39名参加) | 小学校英語パワーアップ事業連絡協議会（西郷小・小鴨小）(9/26)（境港市立外江小学校） 小学校外国語活動研修会・講師 文部科学省直山教科調査官(9/13) 39名参加 | 計画通りに進んでいる。 | 授業力向上への助言（校内授業研究会での指導助言及び日々の授業への助言） | 小学校英語活動研修（講師招聘・市小学校長会・東伯郡小学校長会との共催） | 授業力向上への助言（校内授業研究会での指導助言及び日々の授業への助言） | 小学校英語教育推進リーダーによる研修 | 小学校英語パワーアップ事業連絡協議会（西郷小・小鴨小） 小学校英語教育推進リーダーによる研修 | | | |
| 3 | 豊かな心とたくましい体の育成 | 1 ・人権同和教育の充実（普遍的な視点からのアプローチによる人権学習の授業づくり） | 学校教育 | 第1回人権教育主任者会(4/11) | | 第2回人権教育主任者会(6/17) 講師 県教育委員会人権教育課 山本指導主事 | | 第3回人権主任者会 | | 主任会の回数を1回減らし、学校における実践をすすめるようにした。 | | 第4回人権主任者会 | | 東 鴨川中学校区同研 久米中学校区同研 | 4 第6回人権主任者会 | | | | |
| | | 2 ・道徳教育・体験活動の充実（赤ちゃんふれあい事業） | 学校教育 | | 赤ちゃんふれあい会（小学校11校、中学校5校） 東中(5/24, 27) 河北中(5/30) 小鴨小(5/31) | 道徳授業改善についての発信 赤ちゃんふれあい会 久米中(6/15, 22) 鴨川中(6/14, 20) 東中(6/8) 河北中(6/1, 2, 3) 北谷小(6/30) 社小(6/21, 24) 明倫小(6/27) 小鴨小(6/2) 灘手小(6/21) 成徳小(6/23) 上灘小(6/16, 17) 西郷小(6/28) 河北小(6/29, 30) 上北条小(6/13) | | 道徳教育主任研修会 | 赤ちゃんふれあい会 久米中(9/14, 28) 鴨川中(9/29, 30) 西中(9/23, 26) 河北中(9/20) 高城小(9/15) 上灘小(9/16, 21) 西郷小(9/13, 15) | 計画どおりに進んでいる。 | | | | | 赤ちゃんふれあい会評価 | | | | |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | |
|-------------------------|------------------|--|------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|-----|----|------------|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成 | 3 豊かな心とたくましい体の育成 | ・相談体制の充実、いじめや問題行動の未然防止、 (倉吉市いじめ防止基本方針の徹底、不登校対策) | 学校教育 | ・生徒指導主任・主事研修会 | 各校個別の指導計画、登校サポートシート作成・活用(年間) | 第1回生徒指導対策推進会議(6/2) 生徒指導についての学校計画訪問 灘手小(6/1) 明倫小(6/3) 成徳小(6/3) 関金小(6/6) 西郷小(6/7) 小鴨小(6/9) 上小鴨小(6/10) 東中(6/15) 高城小(6/16) 河北小(6/17) 上灘小(6/20) 西中(6/28) 北谷小(6/28) 上北条小(6/30) | | 第1回青少年問題対策協議会(8/18) | | 概ね計画通りに進んでいるが、不登校児童生徒が増加している。 生徒指導対策推進会議(全小中学校管理職1名・生徒指導担当者) 喫緊の課題のある学校には、出向いていたり、関係機関も含めた協議会を開催し対応を協議した。 15日以上欠席の児童生徒については、登校サポートシートを提出してもらいSSWerとつなぐ。 SSWer支援状況 支援会議 30回 家庭訪問 36回 保護者面談 10回 関係機関訪問 7回 登校支援 3回 実務者会議 1回 子ども支援センター活用児童生徒数 中学生10名、小学生1名、計11名 | 生徒指導についての学校計画訪問 | 生徒指導対策推進会議 | | | 青少年問題対策協議会 |
| | | ・SSWrによる支援活動(年間) | | 要保護児童対策会議(随時) | 子ども支援センター児童生徒受け入れ | 不登校児童生徒への家庭訪問の実施 | 不登校対策(担当との連絡及び助言各月末に)年間 | | | | | | | | |
| 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成 | 4 | ・たくましい体の育成(体育、健康教育、学校保健の充実、安全教育の充実) | 学校教育 | 親子で学ぶ食の教室希望調査(小学校13校年間を通じて随時) | 児童体育祭(5/11) 運動会(13校) 新体力テスト | 学校保健委員会 県中学校総体予選(6/9・10) 喫煙防止教育(小中学校18校年間を通じて随時) | 県中学校総体(7/23・24) 小学校中部水泳(7/26) 鳥取県中学校総合体育大会結果報告及び全国大会・中国大会出場激励会(7/29) 河北中学校区拡大保健委員会(7/14) 通学路の危険箇所合同点検 | 鳥取県小学校水泳大会(8/4) 通学路の危険箇所合同点検 | 小学校中部陸上(9/29) 中学校中部駅伝(9/21) 運動会(5校) | ○小学校中部水泳入賞 ・メドレーリレー11チーム ・リレー15チーム ・個人種目90名 ○小学校中部陸上入賞 ・リレー19チーム ・個人種目78名 ○中学生 ・中国大会出場86名 ・全国大会出場7名 中学生の中国大会出場者は昨年より大幅に増えたが、小学生の水泳大会入賞者は減少した。 全般的に小中学校とも検討している。 通学路の危険箇所合同点検を実施し、対策を協議した。 | 中学校中部新人大会 倉吉市通学路の安全確保に係わる連絡協議会の開催 | 性教育講座(中学校5校年間を通じて随時) | | | 学校保健委員会 |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------|---|--|---|--|---|---|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成 | 4 倉吉に誇りと愛着をもつ子どもの育成 | 1 ・倉吉独自の教材づくりの推進(くらし風土記の活用) | 学校教育 | 小学生副読本「わたしたちの倉吉」活用 | 授業で随時活用 | | | | | 「わたしたちの倉吉」「くらし風土記～倉吉学入門～」は各小中学校で随時活用されている。倉吉検定の実施について検討していく。 | | | | | | |
| | | | | 「くらし風土記～倉吉学入門～」の活用(土曜授業等) | 中学生が土曜授業で活用(5/28) | | 中学生が土曜授業で活用(7/9) | | 中学生が土曜授業で活用(9/24) | | | | | | | |
| | | 2 ・地域の人・もの・ことがらに触れる教育活動の推進 | 学校教育 | 地域教材・ゲストティーチャーを活用した学習(年間)北谷小 消防署見学(4/25) 4年7名 上灘小全校遠足(4/27) 大御堂廃寺跡全校児童299名 | 全校遠足(伯耆国庁跡、伝統的建造物群など)まち探検(生活科、社会科)博物館を利用した学習 成徳小全校遠足(5/2)社歴史公園全校児童141名 東中 倉吉博物館(5/6) 1年89名 <消防署・防災センター見学>小鴨小(5/2) 4年85名 上灘小(5/6) 4年41名 成徳小(5/10) 4年23名 西郷小(5/16) 4年44名 社小(5/16) 4年44名 灘手小(5/16) 4年5名 河北小(5/17) 4年79名 関金小(5/17) 4年24名 関金小警察署見学(5/13) 4年24名 鴨中 ふるさと発見ウォークラリー(5/28) 1、2年64名 | 上灘小総合的な学習・山名寺他(6/1) 3年58名 河北小倉吉博物館見学(6/2) 6年86名 西郷小町探検(6/7) 2年52名 河北小社地区歴史公園(6/16) 6年生86名 <消防署・防災センター・水道局>(6/10) 上小鴨小4年22名 (6/10) 高城小4年19名 (6/28) 明倫小4年23名 河北小 倉吉警察署(6/13) 4年44名 | 上小鴨 水辺の楽校(7/1) 2年53名 小鴨小 大江親水公園2年79名 <消防署・防災センター・下水道公社見学>(7/6) 灘手小4年5名 (7/11) 上北条小4年24名 | <ほうきりやセンター見学>(9/5) 上灘小4年41名 (9/6) 上小鴨小4年23名 (9/9) 関金小4年24名 (9/12) 上北条小4年24名 (9/15) 灘手小4年5名 (9/20) 成徳小4年25名 (9/26) 河北小4年69名 北谷小倭文神社(9/12) 1、2年18名 河北小打吹公園(9/15) 1年63名 関金小山守地区(9/23) 3年17名 小鴨小町探検(9/24) 2年78名3年79名 河北小社会科学見学(9/28) スウィートランド TAKARA | 各小中学校が社会科見学・まち探検・遠足等を実施し、それぞれ教育課程に合わせて、市内にある多くの地域施設を見学したり、地元のゲストティーチャーを活用した取組を実施している。 | 歴史民俗博物館を利用した学習 | | | | | | |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------|---------------|--------------------|---|--|--|-----|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成 | 4 | 3 | ・土曜授業の実施（ふるさと学習を中心とした地域との共催） | 学校教育 | | 土曜授業 (5/28) | | 土曜授業 (7/9) | | | 土曜授業 (9/24) | 概ね計画どおりに進んでいる。多くの学校で地域とのつながりを活かしたふるさと学習が展開されている。 | | 土曜授業 (11/19) | | 土曜授業 (1/21) | アンケート実施（成果と課題の把握） | |
| | | 4 | ・倉吉らしさを取り入れた教育活動の実施 | 学校教育 | 地域と連携した菜の花プロジェクトの実施（年間） | 倉吉市小・中学生淀屋サミットの開催 (5/7)小学生36名、中学生17名、高校生3名参加 | | | | 菜の花の種子散布 共同区域種子散布(9/19)小学生5名、中学生16名参加 中学生関係機関訪問 JA(9/15)市長(9/15)国交省(9/16)中部総合事務所(9/16)農大(9/20) | 概ね計画通りに進んでいる。 | | | 菜の花プロジェクト報告会 | | | | |
| | 5 | 1 | ・開かれた学校づくりの推進（学校評価の効果的な活用） | 学校教育 | 学校ウェブページの更新 前年度の学校評価結果にもとづく学校経営の重点化 | | 学校一斉公開 (6/14,15) | | 地域学校委員会による関係者評価 | | 学校一斉公開では、全小中学校で2,875人の参加があった。 | 各校で学校公開や行事への参加呼びかけ | | | 保護者・教職員・児童生徒アンケートをもとにした学校自己評価（中間）と関係者評価 | | | 次年度に向けた改善策の検討と関係者評価及び公開 |
| | | | 2 | 学校地域連携の取り組み推進（子どもの出番づくり） | 学校教育 | | | | 各地区夏まつりに参加 | 明倫地区教育を考える会 (8/25) | 〇〇地区「教育を考える会」計画 上小鴨地区教育を考える会 (9/9) | 各地区の運動会への運営補助として児童生徒が参画した。各地区「教育を考える会」は各地区で計画中。 | | 〇〇地区「教育を考える会」開催 各地区文化祭に出演・出品 | | | | |
| | | 3 | ・学校運営に参画する体制づくり（地域学校委員会の充実） | 学校教育 | ボランティア募集開始 学校支援ボランティア活動（年間） | 地域学校委員委嘱 | 第1回倉吉市地域学校推進協議会(6/25) | | 各校地域学校委員会（一学期のまとめ） | | 全小中学校において、学校支援ボランティアの活動が日常的になっている。 | | | 各校地域学校委員会（二学期のまとめ） | 第2回倉吉市地域学校推進協議会 | 各校地域学校委員会（三学期のまとめ） | | |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|------------------------------|--|---|---|---|-------------|---------------------|----------------|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成 | 6 よりよい倉吉教育を目指して | 1 ・特別支援教育の充実（児童生徒を支える学校体制づくり） | 学校教育 | 特別支援教育主任研修会 (4/13) M I Mの実施 | まなびの教室教育相談 (5/11) 第1回M I M研修会(5/12) 1年生訪問 | まなびの教室教育相談 (6/1) | まなびの教室教育相談 (7/6) M I M 1学期を終えての指導に関するアンケート実施 | まなびの教室教育相談 (8/10) リーダー育成研修会(8/8) 第2回M I M研修会(8/5) | まなびの教室教育相談 (9/7) リーダー育成研修会(9/30) 市就学指導委員会(9/23) | 計画どおりに進んでいる。 | まなびの教室教育相談 リーダー育成研修会 | まなびの教室教育相談 リーダー育成研修会 市就学指導委員会 | まなびの教室教育相談 特別支援中学校区研修会 市就学指導委員会 | まなびの教室教育相談 倉吉市子どもの発達支援研修会 第3回M I M研修会 | 第4回M I M研修会 | 1年間を終えての指導に関するアンケート | |
| | | 2 家庭教育の充実（研修機会の拡大） | 学校教育 | | | | | | | 小P連・中P連との協力により、教育講演会の計画が進んだ。 | 教育講演会の実施 | | | | | | |
| | | 3 ・教育助成の充実（就学援助事業の周知と適切な執行） | 学校教育 | 就学援助の委任状・口座等とりまとめ 修学旅行費支払い | | | | | | 学用品費等支払 | 特別支援教育就学奨励費については、国からの認定基準及び支給限度額の通知が遅れたため計画より遅れていたが、通知到着後の処理も終わり、概ね計画とおり実施できている。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費支払い | | | | | | 特別支援教育就学奨励費支払い |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | | |
|--------------------|---|--|------|--------------------------|---|-------------------------------|---|---|--------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 | 地域力を育む社会教育の推進～現代的及びライフステージに応じた学習機会の充実～ | 1 成人式（成人式実行委員会、中学生ボランティアによる運営） | 生涯学習 | 成人式実行委員募集 | (新)第1回成人式実行委員会OB・OG打ち合わせ 5/15 | (新)第2回成人式実行委員会OB・OG打ち合わせ 6/26 | (新)第3回成人式実行委員会OB・OG打ち合わせ 7/24 | 第1回成人式実行委員会(新)OB・OGによる運営(導入部分) 8/18 8/19 | 第2回成人式実行委員会 9/19 | 概ね、計画どおりに進んでいる。平成27年度に事務局が運営した第1回成人式実行委員会を同OB・OGが主体的に3回打ち合わせ会を行い、アイスブレイクから成人式について導入部分を運営した。実行委員会主催の役割分担や事業内容も具体化してきた。 | 第3回成人式実行委員会 10/29 | | 成人式実行委員会 | 成人式1/3中学生ボランティア(受付等) | | |
| | | 2 各種講座開設 専門・実践的な高等教育を受ける機会確保(鳥取看護大学・短期大学・倉吉市連携講座、生涯学習講座、鳥取大学連携講座、人材銀行、女性連絡会) | 生涯学習 | 生涯学習講座検討会(山上憶良記念事業) | 看護・短大公開講座(第1回) 5/17・51人 ※「倉吉の子育て十か条」啓発(家庭教育の支援) | 看護・短大(第2回) 6/17・61人 | 看護・短大(第3回) 7/8・55人 看護・短大(第4回) 7/22・51人 | 看護・短大(第5回) 8/6・14人 看護・短大(第6回) 8/19・52人 | 看護・短大(第7回) 9/9・48人 | 看護・短大(第7回) 9/9・48人 | 概ね、計画どおりに進んでいる。各講座において、参加者年齢層の拡大に努め、講座を若者にも興味のある内容を鳥大、看護・短大とそれぞれ協議し企画した。特に鳥大連携パソコン講座では、初心者向け講座に、講演、中級編、鳥大を会場としたデジタルコンテンツの作成と発信ワークショップを加え実施した。来年度講座実施に向け協議している。 | 生涯学習講座(第2回) 10/9 生涯学習講座(体験講座) 10/22 | 生涯学習講座(第3回) 11/3 生涯学習講座(第4回) 11/26 | 鳥大(若者対象情報講座) 鳥大(若者対象情報講座) | | |
| 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 | 支えあう人づくり・輝くまちづくり～絆づくりや地域のコミュニティ形成に向けた学習活動の推進～ | 1 青少年の健全育成と青少年団体の育成支援(子ども会・ものづくり道場・伝統文化体験教室) | 生涯学習 | 市子ども会連絡協議会総会 | | 市子ども会連絡協議会総会 6/12 | 夏休み子ども体験教室 7/27 | 夏休み子ども体験教室 8/2 8/3 8/8 8/22 | 子ども会育成者研修会 | 概ね、計画どおりに実施した。夏休み子ども体験教室(伝統文化体験教室)は山上憶良記念事業の一環として他課の協力、地元社の住民の方の協力を得て実施した。また、中部ものづくり道場と共催することで道具の使い方など指導していただき安全に体験することができた。憶良のDVD視聴、歴史・芸術・文化の学習と憶良の暮らした時代を感じながら体験することができた。 | 市子ども会育成者研修会 | 市子ども会育成者研修会 11/13 | | 市子ども会育成者研修会・市子ども会リーダー研修会 | 中部冬の手づくり教室 | |
| | | 2 放課後子ども教室推進事業(総合プラン一体型、子どもいきいきプラン、通学合宿) | 生涯学習 | 倉吉市放課後子ども教室第1回運営委員会 4/27 | ものづくり指導者派遣、手づくり教室の実施(年間) | ファブラボとっとり(中部) | ものづくり指導者養成講座 7/2 7/3 7/16 | ものづくり指導者養成講座 7/2 7/3 7/16 | 中部夏の手づくり教室 8/21 | 倉吉市放課後子ども総合プラン運営委員会(第1回) | 概ね、計画どおりに進んでいる。総合プラン運営委員会は、関係者と日程調整し、10月に開催を予定している。 | 放課後子ども教室第2回運営委員会 | | 小学生国際交流教室 | | 放課後子ども教室運営委員会 |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---|---|---------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | |
| 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 | 9 | 支えあう人づくり・輝くまちづくり～絆づくりや地域のコミュニティ形成に向けた学習活動の推進～ | 3 | 倉吉地区少年補導センター事業への参画、青少年育成協議会との連携 | 生涯学習 | 街頭補導(毎月) | 第1回評議委員会 5/27 第1回運営委員会 5/11 | 第1回倉吉市青少年育成協議会 | 第1回倉吉市青少年育成協議会 7/4 | 「家庭の日」絵画作品募集 | 概ね、計画どおりに進んでいる。 | | 第4回運営委員会 | | 第5回運営委員会 | 第2回評議委員会 | 第6回運営委員会 | | | | | |
| | | | | | | 高校生マナーアップさわやか運動(4/12～4/15) | インターネット端末利用に関する緊急アピールチラシ配布 | 第1回倉吉市青少年育成協議会 | ペアレンタルコントロール啓発街頭活動 8/6 | 家庭の日絵画作品審査会 9/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 県民会議50周年記念第1回実行委員会 6/23 | 第1回倉吉市青少年育成協議会 7/4 | 県民会議50周年記念第2回実行委員会 8/23 | 高校生の日絵画作品審査会 9/16 | | | | | | | | | | | | |
| 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 | 10 | 公民館活動の推進～学習の質向上と学習成果の活用～ | 1 | 生涯学習 | 学習の質向上と学習成果の活用(公民館と地域振興の連携) | 公民館職員初任者研修会 4/14 公民館職員研修会 4/21 | 公民館長研修会 5/10 公民館主事研修会 5/19 | 公民館主事研修会 6/16 | 公民館長研修会 7/12 公民館主事研修会 7/21 | 公民館主事研修会 8/18 | 第2回市公連理事会 9/14 | 概ね、計画どおりに進んでいる。市公連・館長会と連携し、公民館事業について検討したり、議論したりする機会が増えた。公民館主事の事務改善のため、管理委員長と館長会でそれぞれ共通理解を図り、各公民館管理委員会で改善に向けて取り組むこと意思統一が図れた。 | 館長会との意見交換(学校教育課 10/12) | 公民館長研修会 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | | |
| | | | | | | 公民館職員研修会 4/21 | 公民館長研修会 5/10 | 公民館主事研修会 6/16 | 公民館長研修会 7/12 | 公民館主事研修会 8/18 | 公民館主事研修会 9/15 | 公民館管理委員長会 9/1 | 公民館計画訪問 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 |
| | | | | | | 公民館職員研修会 4/21 | 公民館長研修会 5/10 | 公民館主事研修会 6/16 | 公民館長研修会 7/12 | 公民館主事研修会 8/18 | 公民館主事研修会 9/15 | 公民館管理委員長会 9/1 | 公民館計画訪問 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 | 公民館主事研修会 |
| 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 | 10 | 公民館活動の推進～学習の質向上と学習成果の活用～ | 2 | 生涯学習 | 人づくり・地域づくりの推進(公民館研究指定事業) | 公民館研究指定事業の委託、運営支援 | | | | | | NCN「笑顔あつまれ公民館!」、ラジオ番組、新聞で公民館活動をPRすることができている。 | 公民館計画訪問 | | 公民館まつり公民館研究大会 | | | | | | | |
| | | | | | | 情報発信(館報・HP紹介、マスコミ情報提供) | | | | | | 館報を市HPに掲載することで他館の情報を収集しやすくなった。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 中・高生等青少年の公民館事業(祭り、運動会等)への参加推進 | | | | | 中学生ボランティア(地区夏祭り運営) | 中学生ボランティア(地区運動会運営) | 地区公民館職員が、自治協議会の役員(体育部など)に中学生ボランティアの活用の仕方や住民への周知(中学生の活躍を紹介し評価する)など助言し、コーディネートしている。 | | 中学生ボランティア(地区文化祭運営) | | | | | | | |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|------|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|----|----|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 | 10 公民館活動の推進 ～学習の質向上と学習成果の活用～ | 3 安全安心な施設整備(北谷・灘手トイレ洋式化、成徳屋根、小鴨手摺修繕) | 生涯学習 | 北谷公トイレ修繕設計 修繕随時 | 灘手公トイレ修繕 | | 成徳公屋根修繕(6/28～7/31) | 成徳公屋根修繕 | 小鴨公手摺修繕 北谷公トイレ修繕設計監理(7/22～2/10) | 北谷公トイレの設計に時間をかけて取り組んでいる。公民館事業を優先し、調整しながら進めている。 | | 小鴨公手摺修繕 灘手公トイレ修繕 | 北谷公トイレ修繕工事 | | | |
| 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 | 11 体育・スポーツの振興 | 1 スポーツ活動機会の充実(地域スポーツの振興) | 生涯学習 | <ul style="list-style-type: none"> ・櫻相撲(5/15運営補助) ・倉吉市小学校相撲教室(4/13) | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催(西郷①) 【関金】ファミリーバドミントン(5回79人) 【成徳】ファミリーバドミントン(5回157人) ・全日本クラブユース選手権ホルダリング競技大会(運営補助) | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催(西郷②) 【上北条①】バットゲームスター(2回32人) 【高城】サッカー(1回34人) 【小鴨】室内グラウンドゴルフ(2回15人) ・第1回ニュースポーツ交流会(ふらばーボールバレー)、体力・運動能力調査(6/19) | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催(明倫) 【社】ナルティックウォーク(2回22人) ・市民体育大会水泳競技(7/19) | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催(北谷) 【上北条②】ふらばーボールバレー(1回11人) ・中国中学卓球選手権大会(運営補助) | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催(上井・上小鴨) | 概ね計画どおりに進んでいる | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催(上灘) ・市民体育大会(倉吉マラソンほか16競技)(10/10他) ・くらしよし女子駅伝競走大会開催(10/2) ・日本海駅伝(10/2 特別協賛) | <ul style="list-style-type: none"> →スポーツ教室開催(上北条)開催時期未定 | <ul style="list-style-type: none"> ・加藤伸一少年野球教室開催(野球振興協議会主催) ・野球振興協議会野球教室(野球振興協議会主催) | <ul style="list-style-type: none"> ・第2回ニュースポーツ交流会(ファミリーバドミントン)(1/29) | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・B&G関金海洋センター艇庫開館(4/6～9/30) ・児童生徒全国大会出場費補助・学校開放事業 ・指定管理者による各種教室等(体育施設・温水プール) | <ul style="list-style-type: none"> ・B&G関金海洋センターインストラクター研修 | | | | | | | | | | | |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|------|--|---|---|--|--|---|------------------|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 11 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 | 11 体育・スポーツの振興 | 2 スポーツ指導者の養成・団体の育成 | 生涯学習 | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ少年団本部総会(4/19) ・スポーツ推進委員協議会総会(4/8) ・スポーツ少年団交流大会(野球4/9・16、バレーボール4/29) | <ul style="list-style-type: none"> →第1回スポーツ推進審議会 ・第1回体育協会常任理事会(4/27) ・体育協会理事会(5/23) ・中部地区スポーツ少年団交流大会(バスケット大会) ・スポーツ団体の情報の公表・更新 | <ul style="list-style-type: none"> ・第1回スポーツ推進審議会(6/1) ・中部地区スポーツ少年団交流野球大会(6/25開会式) ・スポーツ推進委員第1回実技研修会(6/9) ふらばーるボールバレー) | <ul style="list-style-type: none"> ・市民体育大会総務委員会(8/22) ・市民体育大会実行委員会(8/8) ・スポーツ推進委員第1回講習会(7/4救命救急と熱中症) ・スポーツ推進員中部地区実技研修会(7/24室内バドミントン) | <ul style="list-style-type: none"> ・県民スポーツ選手派遣(水泳競技)(8/27～28) | <ul style="list-style-type: none"> ・中部地区スポーツ少年団交流野球大会(9/10・17決勝トナメント) ・中部地区スポーツ少年団交流バドミントン大会 ・中部駅伝選手派遣(9/11) | 概ね計画どおりに進んでいる | <ul style="list-style-type: none"> ・きたろうカップ駅伝選手派遣(10/16) ・県民スポーツ選手派遣(秋季)(10/22～23) | <ul style="list-style-type: none"> ・中部地区スポーツ少年団交流バレーボール大会 ・米子～鳥取間駅伝選手派遣(11/5～6) ・第2回スポーツ推進審議会 | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ少年団スポーツリーダー研修会の開催 ・スポーツ推進委員第2回実技研修会(12/5ファミリーバドミントン) | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ表彰選考委員会 ・キッズバレーボールリーグ交流大会 | <ul style="list-style-type: none"> ・県民スポーツ選手派遣(冬季) ・スポーツ表彰式会(2/19) ・スポーツ推進委員第2回講習会 | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ推進委員協議会総会 |
| | | 3 全国高校総体自転車競技の開催準備 | 生涯学習 | <ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県実行委員会(4/20) ・倉吉市実行委員会(4/28) | <ul style="list-style-type: none"> ・県高校総体自転車競技兼リハーサル大会(5/21・5/22) | <ul style="list-style-type: none"> ・中国高校総体自転車競技兼リハーサル大会(6/10～6/12) →鳥取県実行委員会各種専門委員会 | <ul style="list-style-type: none"> ・番組編成会議(7/1～7/3) ・全国高校総体開会式(7/28未来中心) ・全国高校総体トラック競技(7/29～7/31) | <ul style="list-style-type: none"> ・全国高校総体ロード競技・閉会式(8/2三原市) | →鳥取県実行委員会 | →鳥取県実行委員会各種専門委員会 | →倉吉市実行委員会 | <ul style="list-style-type: none"> ・次期開催地(福島県いわき市)との引き継ぎ | <ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県実行委員会 ・倉吉市実行委員会 | <ul style="list-style-type: none"> →鳥取県実行委員会 →倉吉市実行委員会 | | |
| | | 4 体育施設の整備充実(市営武道館照明設備改修、陸上競技場排水設備改修実施設計、野球場バックスクリーン等改修基本設計) | 生涯学習 | <ul style="list-style-type: none"> ・体育施設修繕・器材整備(通年) | <ul style="list-style-type: none"> →陸上競技場備品購入(走高跳用マット・写真判定機・ハンマー投げサークル) →スポーツトラクター購入 | <ul style="list-style-type: none"> ・市営野球場バックスクリーン・スコアボード改修基本設計 →関金屋根付多目的広場防水ネット設置 | | <ul style="list-style-type: none"> ・陸上競技場排水設備実施設計 ・市営武道館照明備改修工事(LED) | | | <ul style="list-style-type: none"> →鳥取県実行委員会 →倉吉市実行委員会 | <ul style="list-style-type: none"> →鳥取県実行委員会 →倉吉市実行委員会 | <ul style="list-style-type: none"> →鳥取県実行委員会 →倉吉市実行委員会 | <ul style="list-style-type: none"> →鳥取県実行委員会 →倉吉市実行委員会 | <ul style="list-style-type: none"> →鳥取県実行委員会 →倉吉市実行委員会 | <ul style="list-style-type: none"> →鳥取県実行委員会 →倉吉市実行委員会 |
| | | | | | | | | | 工事については概ね計画通りに進んでいる。 | | <ul style="list-style-type: none"> →陸上競技場備品購入(走高跳用マット・写真判定機・ハンマー投げサークル) →スポーツトラクター購入 →関金屋根付多目的広場防水ネット設置 | | <ul style="list-style-type: none"> →関金健康増進施設桜剪定 | | | |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--|--|---|----------------|---------------|-----|----|--------------|----|----------------------|--|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 | 12 文化財の保存、活用、伝承 | 伝建地区の保存(修理・修景事業、保存対策調査) | 文化財 | 現状変更部会(第1回) | 現状変更部会(第2回) | 伝建審議会(第1回) | 文化庁現地指導 住民説明会 現状変更部会(第3回) | 現状変更部会(第4回) | 修理事業4件、修景事業2件のうち、修理1件、修景1件が完了。修景1件が中止となった。3件修理中。工事はほぼ予定どおり進行中。 | 伝建審議会(第2回) | 現状変更部会(第5回) 1 | 現状変更部会(第6回) 2 | | | 伝建審議会(第3回) 3 | | | |
| | | | | 今年度事業予定者説明会 榊本家住宅主屋 小松家住宅主屋 | 事業説明会 | 光明寺西堀 谷本家住宅主屋 | 事業説明会 | 住まい職人の 技inくらよし 開催 | | 第2回 伝建修理説明会 | 第2回 伝建修理説明会 | | | | | | | |
| | | | | 保存計画の見直し建築物調査 | | アンケート調 | | 伝建制度及び伝建補助金制度に関する住民意識アンケートを地区内全世帯に実施した。報告書作成中。 | | アンケート 結果報告会 (2回開催) | | | | | | | | |
| | | | | 保存対策調査 | 報告書作成 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ※波伎神社社叢保存活用計画(測量・委報告書作成)2カ年事 | 測量業務委託契約 | 第1回委員会 植生調査 | 第2回委員会 文化庁現地指導 | 第2回委員会 文化庁現地指導 | | 立木位置測定図化、植生追加調査が完了し、指定区域内の図面が完成した。保存活用計画を策定しながら報告書を作成中。 | | | | | | | | |
| | | | | ※小川家住宅・庭園整備事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 埋蔵文化財の調査(中尾遺跡、天神野・津原遺跡群) | 文化財 | ※旧牧田家住宅付属屋等修理事業2カ年 | 設計 | | | | 工事 | | | | | | | | | | |
| | | | ※三十六歌仙額保存修理事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ポンプ室一般公開 | | | | | | | | | | 鳥飼家住宅一般公開 もみじウォーク | |
| | | | ※各調査の事前、調査後は開発側との協議 | | | 上小鴨地区(国道313号倉吉関金道) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 国府A地区(農畜産物実習棟改築) | 仲ノ町地区(成徳小改築) | 小鴨地区(農畜産物実習棟改築) | 国府B地区(耐震性貯水槽整備事業) | 駄経寺町2(個人住宅) | | | | | | | | | | |
| | | | 中尾遺跡2次調査(南側) | | 「現地説明会」 | 白市遺跡(農畜産物実習棟改築) | 天神野遺跡群(国道313号倉吉関金道路) | | | | | | | | | | | |
| | 内務整理作業 | 遺物洗浄、図面整理、写真整理等 | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成28年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

| 項目 | 重点施策 | 主な施策 | 担当課 | 取り組み計画 | | | | | 中間評価 | 取り組み計画 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 | 13 親しみ学ぶ機会の提供できる博物館 | 1 郷土の文化芸術、伝統文化を学べる場の提供 | 博物館 | ・美術常設「花の咲く風景」(3/24～4/5) | ・倉吉市美術展覧会審査会 →考古常設展示替え | ・倉吉市美術展覧会の開催(5/29～6/21) ・博物館講座「写真の楽しみ方」(6/19) ・山上憶良伯耆守赴任1300年記念事業「憶良が見た伯耆国」(6/22～12/4) | ・博物館講座「倉吉の民話を楽しむ会」(7/16) ・美術常設「菅橋彦と菅盛南」「生誕120年前田寛治」 ・民俗常設「高木啓太郎生誕100年 伯耆・因幡の風土と歴史」 | ・美術常設「山の日制定記念 山を描く」(8/3～8/28) ・民俗常設「地図で見る倉吉の移り変わり」 | ・博物館講座「クマザワ・ワールドを体験」(9/11) ・博物館講座「菅橋彦と倉吉」(9/24) | 考古部門の展示替えを6月に変更した以外はほぼ計画通りに進捗した。 | ・博物館講座・美術常設展示替え | ・博物館講座 | ・博物館講座 | ・博物館講座 | ・博物館講座 ・美術常設展示替え | ・創作文華展の開催 ・博物館講座 | | |
| | | | | 2 美術展の開催(北斎展、菅橋彦大賞展) | 博物館 | ・「北斎展」の開催(4/9～5/8) 講演会、ギャラリートーク(16日、23日)の実施 | ・「菅橋彦大賞展」審査会準備 | ・「菅橋彦大賞展」作品集約 | ・「菅橋彦大賞展」審査会(7/10) ・受賞作品の広報 | ・「菅橋彦大賞展」京都会場開催(京都文化博物館 8/16～21) | ・「菅橋彦大賞展」倉吉会場開催(9/10～10/10) ・受賞者表彰式(9/11) | 計画通り順調に進んだ。北斎展は、小さな作品であったが100点以上を展示し来館者に好評であった。菅橋彦大賞展は、京都会場6日間で1000人超の来館者があった。 | ・「菅橋彦大賞展」市民賞決定 | | | | | |
| | | | | 3 安全安心な施設整備(資料館の改修工事) | 博物館 | | ・工事設計準備 | →工事設計業者の選定 | →工事設計 | →施工業者の選定(入札・発注) | ・工事設計業者の選定(9/5) →現場打ち合わせ | 交付金の交付決定が7月であったことと起工が8月にずれ込んだため当初予定より約2ヶ月遅れた。12月中旬に工事発注する予定。 | ・工事施工 | ・工事施工 | ・工事施工 | ・工事完了、検査 | | |
| 14 豊かな心を育む図書館づくりの推進 | 1 図書館資料の収集提供、レファレンスサービスの充実 | 1 図書館 | 図書館 | 自閉症を知ってほしい世界自閉症啓発デー みんなでとぼそうまある気持ち | 子どもの読書週間 心と体を癒してくれる本 気持ちの明るくなる本 | ターシャ・テューダーの世界 パネル展示「きみわたプロジェクト」ほか | 一度は行って見たい世界の絶景 毎日がアドベンチャー | 気象の図書あれこれ お天気ひろば2016 in 倉吉(8/6) 大人も楽しめる絵本 クレヨンのおリンピック | 秋を感じる絵本紹介 すくすく大きなあれ | ほぼ計画どおり進行している。 | 秋の催しに関する展示 | 心の病気啓発展示 | 郷土の新春行事紹介 | よく読まれた本の紹介 | 冬の渡り鳥紹介 | 新社会人新入学生にお勧めの図書紹介 | | |
| | | | | 2 読書活動の推進 | 図書館 | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 35人 1歳6ヶ月 33人 | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 41人 1歳6ヶ月 28人 おはなし会の小道具づくり講座(5/31) | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 26人 1歳6ヶ月 28人 第1回読み聞かせ連続講座(6/22) | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 29人 1歳6ヶ月 15人 第2回読み聞かせ連続講座(7/10) | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 36人 1歳6ヶ月 43人 森の図書館へ行こう(7/27) | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 28人 1歳6ヶ月 25人 絵本作家子育て講演会(9/11～12) 第3回読み聞かせ連続講座(9/16) 読書記録カードをつくろう | ほぼ計画どおり進行している。 | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 作家講演会 | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 | ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 ※個人貸出数7.0冊以上を目標とする。 |
| | | | | 3 山上憶良短歌募集(1300年記念祭、全国からの募集) | 図書館 | 実行委員会開催(実施要項・広報計画決定)(4/15) 憶良授業・短歌教室希望調査着手(4/15) ポスター・チラシ広報媒体製作開始(4/20) | チラシ原稿完成(5/11) チラシ印刷発注全国広報開始(教育長、各課で全国規模の会議等で広報開始) 小中学校憶良授業開始(9校 5/9) チラシ完成(5/31) | 先進地(小野市)視察・チラシ配布(6/4) 小中学校歌人会作歌指導開始(8校 6/14) | 県内小中高校特別支援学校、全国短歌実力校へチラシ配布開始 | 全国有力結社・団体へチラシ配布 県歌人会チラシ配布(8/11) 短歌雑誌(NHK短歌・角川短歌)広告掲載(8/25) 先進地(塩尻市)チラシ配布依頼 | 作品受付開始短歌雑誌(短歌研究)広告掲載 全国有力結社・団体へチラシ配布 | 教育長をはじめ各課の協力により、より充実した内容で進行している。 | 県歌人会による小学生作歌指導 山上憶良短歌賞作品受付 大人のための作歌教室 創作演劇公演(10/30) | 山上憶良短歌賞作品受付 | 応募作品取りまとめ | 山上憶良短歌賞審査 | 山上憶良短歌賞受賞作品集編集 | 山上憶良短歌賞表彰式 |