

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	102
工事の名称	市道中河原長坂線外道路災害復旧工事（28災第68号・第69号・第70号・第72号）	
工事の場所	倉吉市 長坂新町外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成29年6月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,209,560円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月6日（月） 午後 2時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	13,120,000		
打吹建設（株）	13,150,000		
（有）河野建設	13,150,000		
（株）重道組	13,140,000		
（有）長石建設	13,000,000	落札	
福井土建（株）	13,100,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市馬場町59番地1
		氏名・名称	（有）長石建設 代表取締役社長 堀川大介
	請負金額		14,040,000 円（税込み）
	工期		平成29年2月23日 ～ 平成29年6月30日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	14,271,120 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	構造物撤去工について、当初設計では既設舗装版厚を4cmで計上していたが、4路線とも既設舗装厚が5cmから14cmであった。そのため舗装殻の運搬（101m <sup>3</sup> →160m <sup>3</sup> ）及び処分費（235t→378t）が増えたことによる増額変更。