

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	82
工事の名称	平成28年度四王寺地区水路柵渠底張工事（2工区）	
工事の場所	倉吉市 上神外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月24日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	16,964,640円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年10月31日（月） 午前 9時45分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(有)大田金松園	15,708,000		
(有)河崎組	15,700,000		
(有)河本建設	15,640,000		
(有)酒井建設	15,700,000		
水谷工業(有)	失格	入札心得第3条第3号による	
大和設備倉吉(株)	15,680,000		
(株)MASUDA	15,570,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市宮川町二丁目133番地13	
		氏名・名称	(株)MASUDA 代表取締役 榊田隆	
	請負金額		16,815,600 円（税込み）	
	工期		平成28年11月3日 ～ 平成29年3月24日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	16,998,120 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>施工地区：北面字墓ノ前の仮設工（締切排水工）において、施工時に柵渠水路の流量が約600m³/hあり、排水ポンプの排水能力を変更する必要性が生じたことによる増額。</p> <p style="text-align: center;">当初 120m³/h以上 ～ 450m³/h 変更 450m³/h以上 ～ 1,300m³/h</p>