

入札・契約の内容

| | | |
|-----------|---------------------|----------|
| | 所 属 | 建設部管理計画課 |
| | 入札・契約番号 | 99 |
| 工事の名称 | 令和元年度 公園屋外遊具取替工事 | |
| 工事の場所 | 倉吉市 海田西町2丁目外 | |
| 工事の概要 | 土木一般工事 | |
| 工期 | 令和2年3月25日まで | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 5,652,900円 (税込み) | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|--|
| 入札日時 | 令和元年12月23日 午前9時15分 | | |
| 入札者 (商号・名称) | 第1回入札金額 (円) | 備考 | |
| 倉吉環境事業(有) | 5,139,000 | | |
| 寿土木(株) | 5,120,000 | | |
| (株)セーフティ | 5,100,000 | 落札 | |
| (有)辰巳園 | 5,139,000 | | |
| (有)谷本工業 | 5,111,000 | | |
| 東伯建設(株) | 5,130,000 | | |
| (有)長谷川商店 | 失格 | 入札心得第3条第3号による | |
| (有)向井組 | 5,130,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。 | | | |

| | | | |
|--------|------|-------|------------------------|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 鳥取県倉吉市河北町82番地1 |
| | | 氏名・名称 | (株)セーフティ 代表取締役 岡田弘 |
| | 請負金額 | | 5,610,000 円 (税込み) |
| | 工期 | | 令和元年12月26日 ~ 令和2年3月25日 |

| | | |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 5,648,500 円 (税込み) |
| | 変更工期 | 変更なし |
| | 変更理由 | 河北地区第2号公園において、撤去遊具のコンクリート基礎サイズが想定より大きく、コンクリート殻処分の運搬量及び処分費が増えたため、増額による変更を行う。 |