

入札・契約の内容

	所 属	総務部総務課
	入札・契約番号	96
工事の名称	倉吉市役所東庁舎・北庁舎震災復旧工事	
工事の場所	倉吉市 葵町外	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成30年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,517,800円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年9月27日(水) 午前 9時15分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	6,010,000		
(株)小嶋	6,000,000		
(有)河崎組	6,000,000		
(有)河本建設	6,035,000		
ハレル(株)	6,000,000		
福井土建(株)	6,000,000		
(株)フクタニ	5,960,000		
(有)藤原工務店	6,000,000		
(有)向井工務店	5,950,000	落札	
(有)若建設工業	6,000,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市生田712番地2
		氏名・名称	(有)向井工務店 代表取締役 山本紘一
	請負金額	6,426,000 円 (税込み)	
	工期	平成29年9月29日 ~ 平成30年1月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	6,816,960 円 (税込み)
	変更工期	平成29年9月29日 ~ 平成30年2月14日
	変更理由	<p>1. 東庁舎、北庁舎の復旧工事施工時に新たにガラスの割れ、壁のクラック及び浮きが発見されたため、ガラス交換、クラック及び浮きの補修の追加。</p> <p>2. 東庁舎の雨水排水の飛び散り防止のため、堅樋及び集水器の追加。</p> <p>3. 東庁舎のガス設備周りの施工時に安全対策のため、ガス抜き作業の追加。</p> <p>上記による増額変更及び工期の延長</p>