

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	30
工事の名称	街路上井羽合線配水管布設工事第2-2工区	
工事の場所	倉吉市 上井	
工事の概要	水道施設工事	
工期	令和3年1月15日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	23,936,000円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年8月3日(月) 午前9時15分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	21,520,000		
(株)クラエー	21,310,000		
大和設備倉吉(株)	21,380,000		
中海工業(株)	21,200,000	落札	
早田設備(株)	21,550,000		
(株)ベクト総業	21,330,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福庭町一丁目571番地
		氏名・名称	中海工業(株) 代表取締役文 村上啓文
		請負金額	23,320,000円(税込み)
		工期	令和2年8月4日～令和3年1月15日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年8月4日～令和3年3月8日
	変更理由	施工区間の一部について、県の道路改良工事との工程調整の結果、工事着手可能な時期が工期末日を超えるため工期の延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	25,826,900円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	県の道路改良工事の工程に変更が生じたため、当該工事内で施工する必要が生じた区間を新たに追加した事による増。